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Närvarande:	Namn	(NN)	Befattning

Anderssons Fastighets AB, Beställare, BH		
Ing. Nilsson 		
Projektledare,
			
Petterssons Bygg AB, Generalentreprenör	
Platschef, Ing Olsson
UE Bygg: Mark, Betong, Asfalt, Trädgård, Målning, Golvläggare, Undertak, Plåt. Smide. 
		
Bengtsson			
Arkitekt, Projekteringsledare
Representerar konsultgruppen

Rörentreprenör 50
KV, VV, VVC, S, VS, KB och D.
UE: rörisolering. 

Luftbehandling 57
UE: Isolering, vent

EL 60
Elentreprenör
UE: Larm, WiFi, centralantenn, tele. 


Byggmöte 1

Föregående protokoll från startmöte lades till handlingarn.


0. Handlingar 
Handlingar för Rev A frånluft överlämnades av Bengtrsson. 
2.   Tekniska frågor
Pjojekteringsledare Bengtson: Ventilationskonsulten AB har reviderat ritningen och 
Ökat frånluftflödet med 200 l/s och lagt till en frånluftskanal ovanför pausrummet 312.
Detta tog 8 h. 
Projektledare Nilsson: Vid Startmötet hänvisade vi till ABK 09 kap. 5 § 5.
Konsulten skall utföra ändringen på egen bekostnad vilket accepterades av Bengtsson för Ventilationskonsulten AB:s räkning.  

3.   Tidplan och resurser
4.   Hinder
5.   Kvalitet och miljö
 Plan för Samordnad kontroll överlämnas vid nästa möte.
6.   Arbetsmiljö 
Arbetsmiljökonsult AB överlämnade arbetsmiljöplan.
7.   Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
8.   Ekonomi. 
Luftbehandlingsentreprenören uppskattar priset på frånluftskanalen till 6500 kr excl. moms.
Priset till beställare blir 7150 kr excl moms.

9.   Allmänna arbeten och hjälpmedel
10. Myndigheter
11. Besiktningar
      Plan för besiktning överlämnas vid nästa möte.
12. Administrativa frågor
13. Övriga frågor
Vid protokollet:			Justeras av: 
Beställare 				GE

