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Kv. Bygghandlingar 90, Risssneleden 142, Sundbyberg
Projektnr. 10001
Startmöte – 190204,   Sundbyberg, byggplats
Närvarande:	Namn	(NN)	Befattning

Anderssons Fastighets AB, Beställare, BH		
Direktör Andersson	
Ing. Nilsson 		
Projektledare,
			
Petterssons Bygg AB, Generalentreprenör	
Byggmästare Pettersson
Platschef, Ing Olsson
UE Bygg: Mark, Betong, Asfalt, Trädgård, Målning, Golvläggare, Undertak, Plåt. Smide. 
		
Bengtsson			
Arkitekt, Projekteringsledare
Representerar konsultgruppen

Rörentreprenör 50
KV, VV, VVC, S, VS, KB och D.
UE: rörisolering. 

Luftbehandling 57
UE: Isolering, vent

EL 60
Elentreprenör
UE: Larm, WiFi, centralantenn, tele. 

Startmöte.

0. Föregående protokoll
Detta är första mötet, Startmötet. 
1.  Handlingar 
Handlingar överlämnades vid upphandlingen.
2.   Tekniska frågor
Luftbehandlingsentreprenören: Frånluftskanalerna på schema 57:01 i korridor 350 och 302 saknas på planritning 57:06 frånluftsflödena blir för låga. Rumsnummer 335 och 370 är felplacerade på schemat. 
Byggherre Anderssons Fastighets AB anser att ovanstående är ett fel i handlingarna som skall rättas till av konsulten Ventilationskonstruktör AB. Projekteringsledare Arkitekt Bengtsson, meddelar konsulten så att felet rättas till nästa möte, byggmöte 1 enl. ABK 09 kap. 5 § 5.
Luftbehandlingsentreprenören tar fram ÄTA-pris på ändringen.
3.   Tidplan och resurser
      GE delade ut tidplan till de närvarande.  
4.   Hinder
5.   Kvalitet och miljö
      Entreprenörens kvalitets- och miljöplan överlämnades till byggherren.
 kontrollplan och egenkontroll.  Plan för Samordnad kontroll utarbetas av platschef Olsson.
6.   Arbetsmiljö 
Arbetsmiljökonsult AB för BAS-U.
7.   Brandskydd och brandfarliga heta arbeten
Platschef Olsson är brandskyddsansvarig. Han har Heta Arbeten.
8.   Ekonomi
      Ersättning för kontraktsarbetena, ÄTA-arbeten, betalningsplan, säkerhet med mera.
9.   Allmänna arbeten och hjälpmedel
      Etablering med mera.
10. Myndigheter
Platschef Ing Olsson gör Bygganmälan. 
11. Besiktningar
      Plan för besiktning upprättas av ing. Olsson och Installationsledare AB.
12. Administrativa frågor
	GE anlitar Installationsledare AB för samordning av installationsentreprenörer. 
	Ing Olsson Samordnar Bengtssons underentreprenörer bygg. 

Försäkringsfrågor: GE har tecknat entreprenadförsäkring och Andersons Fastighet har bankgaranti under byggtiden. 
Protokoll gäller som skriftlig underrättelse. Protokoll finns på //www.arnejonsson.se/
Inget lösenord.
13. Övriga frågor

Vid protokollet:			Justeras av: 
Beställare 				GE

